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1 PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

BN

Entro il presente progetto definitivo € previsto un intervento di ampliamento e l'adeguamento
funzionale dell'esistente centro consortile di raccolta multi-materiale sorto entro la Zona Industriale di
Tortoli, Zona Baccasara in un areale ricompreso tra la Cartiera di Arbatax a Sud, la Spiaggia di
Cartiera ad Est e lo Stagno di Tortoli per la parte Nord Occidentale.

Lo studio dell'organizzazione di cantiere & caratterizzato dalla particolare attenzione posta al fine di
eliminare le interferenze delle fasi lavorative con I'ambiente circostante e con le normali attivita gia
esistenti nell'area industriale.

A tal fine sono state analizzate ed ottimizzate le singole attivita lavorative, le tipologie costruttive da
adottare, le interferenze delle varie lavorazioni, gli accessi all'area di cantiere ed i percorsi all'interno
dello stesso. Inoltre sono state adottate scelte progettuali finalizzate alla riduzione ed ottimizzazione
dei tempi di esecuzione delle opere.

Da una analisi del contesto emerge che le criticitd legate alla realizzazione dell'opera in termini di
interferenze con I'ambiente circostante possono ricondursi principalmente ai rischi che possono essere
trasmessi non tanto allarea ma allo stesso complesso industriale , con riferimento particolare
al’emissione di rumore e polveri e, seppure in piccola misura, alla presenza di traffico in ingresso e
uscita dal cantiere.

Le scelte progettuali adottate permetteranno, come anticipato, una riduzione delle criticitd e disagi
dovuti alla presenza del cantiere da e verso I'esterno, sia in termini di entita che di durata, nonché delle
problematiche legate alla mobilita dei mezzi.

A tal fine I'impresa propone l'apertura di un secondo ingresso carrabile che oltre ad agevolare la fase
realizzativa delle opere andra a vantaggio delle normali funzionalita del complesso edilizio. Con tale
soluzione si evitano le manovre interne e si permette l'uscita diretta dei mezzi in prossimita della
rotonda presente nelle immediate vicinanze.

2 FASI DI CANTIERIZZAZIONE

La preparazione delle aree di cantiere prevedra, principalmente, le seguenti attivita:

w delimitazione dell'area con idonea recinzione e can  celli di ingresso

w predisposizione degli allacci alle reti dei pubblic | servizi

¥ montaggio dei prefabbricati da adibire ad uffici, m agazzino, ecc.

w trasporto in cantiere delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori

3 VIABILITA' DI ZONA E MISURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

Con l'apertura immediata del nuovo passo carrabile sulla parte retrostante del lotto non si rilevano

—
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particolari problematiche sulla viabilita. L'area pur essendo interessata da modesti traffici non subira la

presenza del cantiere. Soprattutto sulla via fronte lotto non si prevede lintralcio di grossi mezzi in

guanto I'afflancamento al cantiere avverra principalmente dall’interno.

Potendo evitare spazi di manovra interni, sara inoltre possibile prevedere delle piazzole temporanee

per il deposito e carico di materiali di risulta, oltre ad aree di stoccaggio provvisorie, a pié d'opera, del

materiale derivante dalle demolizioni, in modo tale da agevolare lo smaltimento differenziato e

consentire il carico e trasporto a discarica nelle fasce orarie di minor traffico, minimizzando cosi

l'impatto veicolare dei mezzi pesanti.

Alcuni materiali provenienti da scavi e demolizioni potranno riutilizzarsi all'interno del cantiere.

In ogni punto del cantiere verra garantito il corretto deflusso delle acque piovane.

Le opere rimandabili alla fase conclusiva non verranno realizzate al fine di poter utilizzare zone di

carico e scarico che in alcune fasi conterranno solo la movimentazione giornaliera e/o settimanale.

4 MISURE PER LA MITIGAZIONE D ELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Allo scopo di contenere gli incrementi degli attuali livelli sonori in corrispondenza dei ricettori localizzati
nei pressi delle aree di lavorazione e/o lungo la viabilita di cantiere, saranno previste delle modalita
operative e gestionali delle attivita finalizzate al contenimento delle emissioni sonore. In particolare,
allo scopo di limitare la rumorosita delle macchine e dei cicli di lavorazione, verranno adottati i seguenti
accorgimenti:

corretta scelta delle macchine e delle attrezzature da utilizzare, attraverso I'utilizzo di macchinari
omologati in conformita alle direttive comunitarie e nazionali, anche con l'installazione di silenziatori
sugli scarichi dei mezzi d’opera di particolare impatto acustico.

corrette modalita operative e di predisposizione del cantiere, quali ad esempio I'orientamento degli
impianti che hanno una emissione direzionale in posizione di minima interferenza; la localizzazione
degli impianti fissi piu rumorosi alla massima distanza dai ricettori critici; l'utilizzo di basamenti
antivibranti per limitare la trasmissione delle vibrazioni; la limitazione, allo stretto necessario, delle
attivita piu rumorose nelle prime/ultime ore del periodo di riferimento diurno indicato dalla normativa.
Nel caso in cui questi interventi “attivi” (in quanto finalizzati a ridurre alla fonte le emissioni di rumore)
non consentano di garantire il rispetto dei limiti normativi, nelle situazioni di particolare criticita
potranno essere previsti interventi di mitigazione di tipo “passivo” poiché finalizzati ad intervenire sulla
propagazione del rumore nellambiente esterno, quali 'uso di pannellature fonoassorbenti mobili, da
disporre opportunamente secondo le direttrici di interferenza con i ricettori presenti.

5 MISURE PER LA MITIGAZIONE DELL'INQUINAME NTO ATMOSFERICO

Allo scopo di evitare la potenziale alterazione degli attuali livelli di qualita dell'aria, che puo essere
determinata dall’emissione delle polveri prodotte in seguito allo svolgimento delle attivita di
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realizzazione delle opere, nonché della movimentazione di materiali da costruzione e di risulta,
verranno previste particolari modalita operative e accorgimenti quali:

- copertura dei carichi che possono essere dispersi nella fase di trasporto dei materiali,
utilizzando a tale proposito dei teli aventi adeguate caratteristiche di impermeabilita e di resistenza agli
strappi;

- pulizia ad umido dei pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere, con I'utilizzo di apposite
vasche d'acqua;

6 FASE DI ATTUAZIONE E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il cronoprogramma dei lavori adottera le seguenti fasi:
w Acquisizione delle aree
w Risoluzione delle interferenze

w Esecuzione opere provvisionali e di protezione

v Demolizioni interne

w Demolizioni e scavi esterni

w Esecuzione di eventuali rilievi successivi alle dem olizioni

w Realizzazioni opere in c.a. di fondazione per locale uffici;

w Realizzazioni opere in c.a. di fondazione per capannone;

w posa in opera di nuovo capa nnone

w allestimento interno  del capannone con macchinari per trattamento e separazi one
rifiuti

w - Altre opere edili

v - |Impianti

v - Finiture

7 IMPIANTI ESISTENTI — ADATTABILIT A" E RIUTILIZZO

La maggior parte degli impianti esistenti non intralcia i lavori € non sono oggetto di trasformazione.
Le soluzioni di progetto hanno previsto i collegamenti elettrici e le connessioni idrico-fognarie senza
alterare lo stato di fatto ma semplicemente realizzando reti duali ovvero in affiancamento.

8 DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI MATERIA

Per quanto riguarda i volumi di materie da conferire a discarica questi derivano principalmente dalle
demolizioni interne e dalle lavorazioni di scavo e demolizione delle strutture in c.a. non reimpiegabili.

Il materiale sara in piccola parte conferito in discarica, la restante reimpiegata all'interno del cantiere.
Le quantita di materia sono state stimate con precisione grazie alla preliminare esecuzione di accurati
rilievi interni ed esterni, eseguito con strumentazione.

Gli stessi sono stati elaborati con specifici programmi che ha consentito ad esempio di valutare i

—
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volumi di scavo per intersezione fra modelli digitali dello stato attuale e di progetto.

Solo in seconda fase sara possibile valutare le caratteristiche tecniche di questi materiali al fine di
prevederne un eventuale riutilizzo nell'ambito delle lavorazioni previste in cantiere.

In questa fase progettuale definitiva e stata comunque individuata una discarica autorizzata in grado
non solo di accogliere i volumi previsti in progetto, ma anche molto attenta alle problematiche
ambientali. L'impianto infatti prevede il riutilizzo dei materiali conferiti per il loro reimpiego come inerti
per la produzione del calcestruzzo o sabbie.

Qualora i materiali non risultassero reimpiegabili e/o potenzialmente inquinati verranno invece conferiti
in discariche piu specifiche.

9 SUI SITI DI DEPOSITO PROVVISORIO E PERMANENTE

Non si ritiene necessario prevedere siti di deposito temporaneo dei materiali di scavati e demoliti, ma
sara sufficiente predisporre un’area di stoccaggio giornaliero in prossimita delle aree di lavoro. Il
materiale verra temporaneamente depositato a pieé d’opera per poi essere trasportato e conferiti a
discarica nelle fasce orarie di minor traffico cittadino.

10 SUL RIPRISTINO MORFOLOGICO ED AMBIENTALE DElI SITI DI DEPOSITO
DEFINITIVO

| siti di deposito definitivo individuati sono quelli regolarmente autorizzati dalla Regione Autonoma della
Sardegna, attualmente in esercizio e gia dotati di programma di rinaturalizzazione. Non si prevede
I'apertura di nuovi siti di discarica e quindi il presente progetto non prevede le modalita di ripristino.

11 RICICLAGGIO MATERIALI — QUADRO NORMATIVO

Come detto sopra nel progetto offerto si prevede il parziale conferimento a discarica dei materiali
derivanti da scavi e demolizioni in quanto, in mancanza di analisi di laboratorio specifiche attestanti la
qualita dei materiali, non e stato possibile in questa fase ipotizzarne un riutilizzo totale nell’ambito dello
stesso cantiere.

Tuttavia, la scelta effettuata in questa fase progettuale di conferire il materiale presso un impianto in

grado di riutilizzare gli inerti per la produzione di calcestruzzi, denota la particolare attenzione rivolta

alle problematiche ambientali in linea con il quadro normativo vigente che sancisce il grande interesse

a promuovere attivita di riciclaggio.

Le procedure per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, cioé al di fuori del regime di
applicazione della normativa sui rifiuti, hanno subito una continua e non sempre chiara revisione nel
corso degli anni. Le modifiche al d. Lgs. 152/2006 susseguitesi negli anni non hanno infatti chiarito a
fondo gli aspetti operativi connessi a tale peculiare forma di gestione.

In tale conteso il Decreto Ministeriale 10.08.2012 n.161 recante "DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE

-
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DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVOQ" aveva rappresentato un punto di svolta per tutti gli operatori
del settore e per gli ENTI DI CONTROLLO AMBIENTALE.

La filiera PRODUZIONE-TRASPORTO-UTILIZZO é legata ad oggi a procedure che, sorte con il
"Decreto Ronchi", D.Lgs.22/1997 si sono sviluppate anche a seguito di un pesante intervento
sanzionatorio della Corte di Giustizia fino al 2006 con l'entrata in vigore del TESTO UNICO
AMBIENTALE (di seguito T.U.A.), cui veniva data attuazione a seguito di procedure di infrazione per
scorretto recepimento di Direttive europee in termini di rifiuti.

A partire dal 2006 sono intervenute numerose modifiche che dapprima con sostanziale riscrittura
dell'art.186 del TUA, avvenuta con il D. Lgs. 4/2008 e poi con una serie di modifiche ed integrazioni
anche di non poco conto. Con il D.M. 161/2012 hanno portata all'abrogazione dell'articolo 186 di cui
sopra.

Altre modificazioni sono quindi state apportate con il Decreto 69/2013 convertito in legge 98/2013.
Alcuni recenti cambiamenti apportati al TUA hanno condotto all'introduzione dell'articolo 184-ter, con il
gquale si é assistito alla cessazione della qualifica di rifiuto, in base al quale potrebbe essere individuato
un ulteriore percorso finalizzato all'utilizzo dei materiali da scavo come materie prime secondarie.

Ad oggi tale strada non e ancora del tutto delineata ma appare chiaro che l'insieme di norme, decreti e
leggi rendano il settore della gestione dei volumi di scavo ed il loro utilizzo un settore sul quale sono
concentrate le attenzioni e sulle quali la programmazione non e attuabile con facilitd proprio a causa
delle complessita normative.

In questa relazione si intende pertanto focalizzare I'attenzione sull'utilizzo dei materiali da scavo come
sottoprodotti in senso stretto.

11.1 Definizioni

Appare necessario completare le premesse con la definizione di materiale da scavo riportata nel
regolamento, ovvero il suolo o sottosuolo compreso l'eventuale riporto presente, derivanti a
titolo di esempio da scav i, perforazioni o trivellazioni, palificazioni, ope re infrastrutturali in
generale e livellamento di opere in terra.

Sono materiali da scavo anche i materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni
granulometriche provenienti da escavazioni effettuate in corpi idrici superficiali, sulle spiagge e nei
fondi lacustri e marini. A questi si aggiungono anche i residui di materiali lapidei che, anche se non
connessi alla realizzazione dell'opera, come richiesto per gli altri, non contengono sostanze pericolose.
Ai sensi dell'art.41-bis comma 7 dell D.L. 69/2013questa definizione integra a tutti gli effetti le
corrispondenti disposizioni gia presenti nel TUA.

11.2 Politica acquisti ecologici. CONSORZIO.

In ottemperanza alla deliberazione n. 60 del 10.11.2014 emessa dal Consorzio Industriale Provinciale
dell'Ogliastra nel presente progetto si & prevista l'esecuzione di ripristini e sottofondazioni mediante
utilizzo di materiale aggregato riciclato.

In particolare si é fatto rifermento a:
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v [J AGGREGATO RICICLATO per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di
piazzali civili e industriali, sottoposto a certificazione CE secondo norme vigenti ed iscritto al
Repertorio del Riciclaggio tenuto ai sensi del DM 8/5/2003 n° 203, avente le caratteristiche
riportate nell'allegato C2 della Circolare MinAmbiente n° UL/2005/5205.

v AGGREGATO RICICLATO per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra
dell'ingegneria civile, sottoposto a certificazione CE secondo norme vigenti ed iscritto al Repertorio
del Riciclaggio tenuto ai sensi del DM 8/5/2003 n° 203, avente le caratteristiche riportate
nell'allegato C1 della Circolare MinAmbiente n°® UL/2005/5205.

11.3 Riutilizzo di misto aggregato riciclato

L'intervento prevede I'esecuzione di opere in c.a. da eseguirsi a seguito della pulizia dell'area al fine di
liberare da rovi e vegetazione spontanea che non rende accessibili le zone alle maestranze.

Vengono previsti:
e Scavo a larga sezione per esecuzione opere di fondazione di huovo capannone, locale uffici

e pavimentazioni industriali;
e Esecuzione di livellamenti e risanamento delle zone di sottofondazione con vespai da

eseguirsi con misto aggregato riciclato

12 MATERIALI DA SCAVO

12.1 premesse

Al fine di poter esser escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti ed essere pertanto
considerato SOTTOPRODOTTO, il Regolamento prevede che il materiale da scavo debba possedere i

seguenti requisiti:
— Essere GENERATO durante la realizzazione di un opera, di cui costituisce parte integrante, e il

cui scopo primario non la produzione di tale materiale (gia previsto dall'articolo184-bis del
TUA);

— Essere UTILIZZATO in conformita al PIANO DI UTILIZZO, nel corso di esecuzione dell'opera
stessa nel quale é stato generato o di un opera diversa, per la realizzazione di reinterri,
riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti ferroviari o
viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

— deve essere IDONEO ad essere utilizzato direttamente ossia senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla "normale pratica industriale";

- deve soddisfare i requisiti di cui allAllegato 4 del regolamento, in particolare per le MODALITA
DI UTILIZZO SPECIFICO di cui ai precedenti punti.
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In merito alla "pratica ambientale” l'allegato 3 definisce in dettaglio cosa debba intendersi per
trattamenti ammissibili che devono avere come finalita la realizzazione di un miglioramento
merceologico finalizzato all'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.

Tra le operazioni piu comunemente effettuate l'allegato 3 riporta i seguenti :
— selezione granulometrica;

— riduzione volumetrica

— stabilizzazione a calce o a cemento;

— stesa al suolo per asciugatura e manutenzione per favorire la biodegradazione degli additivi
utilizzati in fase di scavo;

— riduzione/eliminazione di residui antropici dai materiali di scavo.

—
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13 BREVE DESCRIZIONE DELLE OPERE CON RIFERIMENTO AGLI SCAVI.

13.1 Esecuzione vespai e rileavati.

L'analisi delle lavorazioni previste portano a individuare i diversi volumi di materiali che interessano |l
sistema del riutilizzo.

In particolare si individuano:
— volumi di scavo derivanti da sagomature, esecuzione di scavi funzionali a realizzazione di

nuove opere (sottofondazione);
— volumi di calcestruzzi strutturali e non strutturali;
— volumi da demolizione di pavimentazione esistente e strutture in c.a.;
— formazioni di rilevati

— conferimento in discarica di materiali, rimozione di materiale.

Si riporta a seguire una prima tabella con i volumi di materie utilizzate solo entro la categoria

d'opera.
Volumi di scavo Tipo Volumi [mc]
Sbancamento 1640
Sezione ristretta  per 265.12
fondazioni
sommano 1905,12
Volumi di cls Tipo Volumi [mc]
Strutturale 178.54
(escluso c.a.p.)
Non strutturale 235.52
sommano 1905,12

13.2 Movimentazione volumi

Dall'analisi dei volumi di cui al progetto preliminare alcune lavorazioni genereranno materiali che
potranno essere conferiti a centro di trasformazione in aggregati riciclati e centri di conferimento
semplici.

In particolare per i volumi derivanti da demolizione di strutture esistenti/pavimentazione considerata
I'entitd rispetto ai volumi complessivi e la presenza di materiali la cui caratterizzazione potrebbe
mettere in evidenza una specificazione di materiali "non riutilizzabile" se non previa trasformazione in
centro di lavorazione ad hoc, si ritiene non conveniente il riutilizzo entro il cantiere.
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Tali volumi verranno integralmente conferiti.

In relazione alle strutture in c.a. le stesse non potranno essere utilizzate ma potranno essere conferiti a
centro di trasformazione di aggregati riciclati.

I volumi di scavo generati entro il cantiere (1905 mc) saranno conferiti a discarica se derivanti da scavi
per opere di sottofondazione mentre potranno essere riutilizzati nella misura minima del 30% i volumi
di scavo derivanti da sagomatura e profilatura piano di fondazione.

14 CLASSIFICAZIONE MATERIE PROVENIENTI DA SCAVO.

Come sopra evidenziato le materie di scavo vengono in genere riutilizzate con certezza nell’ambito del

cantiere per gli interventi sopradescritti o conferite a discarica.

A tal fine nellambito del presente progetto é stato verificato:

¥ Che trattasi di materiali di risulta degli scavi allo stato naturale riutilizzabili senza necessita di
preventivi trattamenti e di qualita simile a quella degli attigui siti di destinazione e quindi con gli
stessi perfettamente compatibili e per gli stessi non contaminanti;

¥ Che é quindi garantito un elevato livello di tutela ambientale;

¥ Che i siti di origine non risultano contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo
V della parte IV del d Igs 152/2006;

¥ Che le caratteristiche chimico-fisiche di detti materiali sono tali che il loro impiego non determina
rischi per la salute e per la qualita delle matrici ambientali interessate ed avviene nel rispetto delle
norme di tutela delle acque, degli habitat e delle componenti biotiche senza interferenze con aree
naturali protette.

14.1 Requisiti e procedura per la gestione dei materiali naturali da scavo

| materiali naturali da scavo possono essere riutilizzati - ai sensi dall’art. 186 del Titolo | della Parte IV
del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - per reinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati o in sostituzione dei materiali di cava nei processi industriali purché si
verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il riutilizzo avvenga senza necessita di alcun trattamento preventivo e/o trasformazione preliminare,
inclusi la selezione granulometrica e la frantumazione;

b) sia verificata I'idoneita qualitativa in relazione alla destinazione d’uso del sito in cui e previsto il
riutilizzo;

c) sin dalla fase di produzione vi sia certezza dell'utilizzo in opere o interventi preventivamente
individuati e definiti, anche nellambito dello stesso sito di produzione.

| materiali naturali da scavo prodotti nel corso di a ttivitd di costruzione - ai sensi dell’art. 185,
comma 1, lettera c bis, del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. - non rientrano nel campo di
applicazione del Titolo | “Gestione dei rifiuti " della Parte IV del suddetto decreto solo nel caso in

cui non siano contaminati e siano utilizzati allo stato naturale, a fini di cos truzione,

esclusivamente presso lo stesso sito di produzione.
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14.2 Accertamento materiali

Considerata la necessita di monitorare le terre derivanti dagli scavi e nel contempo perseguire gli
obiettivi di compatibilita ambientale degli interventi € necessario effettuare un accertamento qualitativo
dei materiali.

L'accertamento delle caratteristiche qualitative dei materiali naturali da scavo deve avvenire presso il
sito di produzione, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse dall'autorita titolare del
procedimento.

Il dettaglio dello screening analitico e delle modalita di analisi da utilizzare per le verifiche qualitative
sui materiali naturali da scavo dovra rispettare i dettami del D.Lgs 152/2006.

15 CLASSIFICAZIONE MATERIE INERTI DA DEMOLIZIONE

Nellambito delle opere di cui alla presente proposta progettuale rientrano in tale categoria le
volumetrie legate alla demolizione delle strutture in c.a.. e la rimozione degli esistenti piazzali realizzati
con strato bituminoso.

Come anticipato si ritiene di separare e conferire a centri di raccolta e a centri di trasformazione i
volumi derivanti da demolizione di struttura in c.a. e bitumi.

15.1 Normativa di settore

La normativa di riferimento e costituita da:

a) D. Lgs. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - in particolare gli artt. 181-bis
comma 3, 184 comma 3 lettera b), 214 e seguentsi;

b) DM 186 del 05 aprile 2006 “Regolamento recante modifiche al DM 05/02/1998";

c¢) Circolare del Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5205 del

2005.

15.2 Requisiti e procedura per il riutilizzo in sito dei materiali inerti derivanti da attivita di

demolizione/costruzione.

A condizione che siano rispettati contemporaneamente i requisiti di seguito specificati, &€ consentito il
riutilizzo presso lo stesso sito di produzione di materiali inerti da demolizione e costruzione per la
realizzazione di piazzali, sottofondi, rilevati, piste, fondi stradali, livellamenti, terrazzamenti a fini edili,
macinati granulari e quant’altro - senza che questo costituisca attivita di recupero rifiuti.

Tali requisiti sono:

a) la certezza del riutilizzo per opere e interventi preventivamente individuati;

b) il rispetto dei requisiti minimi di idoneita del materiale stabiliti nel’Allegato C della Circolare del
Ministero dellAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 5205 del 2005, a seguito di operazioni
di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica.

¢) la mancanza di pregiudizio per I'ambiente derivante dalle attivita di riutilizzo, verificata tramite
esecuzione di test di cessione su ogni lotto utilizzando gli stessi criteri stabiliti nell’Allegato 3 del DM n.
186 del 05/04/2006.

-
oFeEY 5

FEC e ELAB. B.06 - RELAZIONE suLLA GEsTIONE DELLE ~ COFELY

— CONSULTECNA
pr N MATERIE E CANTIERIZZAZIONE. eoe ez pag. 10

p— Cofely Italia S.p.A.
Procuratore



Consorzio Industriale Provinciale Dell' Ogliastra Zona Industriale Baccasara ﬁ%

¢ } via Paolo Arzu - 08048 TORTOLI' (OG)
Progettazione esecutiva e all*esecuzione dei lavori per I'ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la

valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata

16 ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI RICICLATI NON LEGATI

| requisiti di accettazione degli aggregati lapidei riciclati impiegati nelle costruzioni devono essere
conformi alle seguenti prescrizioni:

- UNI EN ISO 14688-1 (Identificazione e classificazione delle terre);

- UNI EN 13285 (Miscele non legate — specifiche);

- Allegato ZA della Norma armonizzata UNI EN 13242 (Aggregati per materiali non legati e legati con
leganti idraulici per 'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade);

- D.M. 11 aprile 2007 (Applicazione della Direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita
con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, relativa all'individuazione dei
prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita di aggregati);

- Circolare Ministero Ambiente del 15 luglio 2005, n. 5205;

- D.M. 5 febbraio 1998.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.

17 MATERIALI DI CAVA

Il progetto proposto prevede I'apporto parziale di materiale di cava per la formazione di rilevati e la
regolarizzazione piano di posa delle fondazioni e dei piazzali.
17.1 Rilevati di gruppo Al, A2- 4, A2-5.

Si prevede in progetto l'esecuzione di opere per le quali & necessario eseguire rilevati con materiali
appartenenti ai gruppi Al, A2-4 e A2-5 provenienti da cave di prestito.

17.2 Depositi temporanei

Per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti sara allestito un area di stoccaggio entro il lotto nelle zone piu
prossime alla parte settentrionale dello stesso al fine di non creare volumetrie e/o movimentazioni che
possano interferire con le lavorazioni stesse.

| rifiuti prodotti nel corso dei lavori saranno conferiti a discarica con cadenza trimestrale come
prescritto dall'art. 183 comma 1 lettera bb — punto 2 del D. Lgs. 152/2006.

—
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18 CONCLUSIONI
Il progetto comporta attivita di scavo, il materiale di risulta in parte sara riutilizzato nell’lambito dello stesso sito

per la sagomature delle aree a verde ed il riempimento di asperita localizzate.

Il volume residuo delle terre da scavo sara conferito come rifiuto non pericoloso, previa verifica mediante

caratterizzazione, presso discarica autorizzata e controllata.

E' previsto il parziale riutilizzo delle terre da scavo nell’ambito di altri processi produttivi.

In ottemperanza alla deliberazione n. 60 del 10.11.2014 emessa dal Consorzio Industriale Provinciale
dell'Ogliastra nel presente progetto si € prevista I'esecuzione di ripristini e sottofondazioni mediante
utilizzo di materiale aggregato riciclato.

Non é previsto stante I'esiguita dei volumi e le lavorazioni in progetto il riutilizzo dei materiali di risulta
delle demolizioni nell’ambito di altri processi produlttivi.

—
oFeEY 5

= e ELAB. B.06 - RELAZIONE suLLA GEsTIONE DELLE ~ COFELY

— CONSULTECNA
o SUEZ divents ENGIE MATERIE E CANTIERIZZAZIONE. coe Soez pag. 12

p— Cofely Italia S.p.A.
Procuratore



